2024-2025

Date
d’achévement ou| %
date prévue |d'achév
Ecole Description du projet Date de début| d'achévement | ement
Programme annuel d'accessibilité des écoles
Diverses écoles (petits projets). 2025-07-01 2025-08-31 0%
Diverses écoles Programme annuel de réfection des toitures. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Diverses écoles Projets en informatique. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Remplacement de systémes
Diverses écoles d'intercommunication. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Modernisation systéme d'éclairage intérieur
Diverses écoles (LED). 2025-07-01 2025-08-31 0%
Optimisation et recommissionning des systémes
CVAC (économie énergie) et ajout de boutons
Diverses écoles pour confinement environmental. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Diverses écoles Réserve pour projets divers. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Réserve pour projets de systémes d'éclairage et
Diverses écoles de son pour scénes. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Installation de systémes d'énergie solaire
Diverses écoles photovoltaique. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Diverses écoles Systémes de caméras (entretien, installation). 2025-07-01 2025-08-31 0%
Brancher certaines classes mobiles aux
systémes de contrdle de I'école pour gérer
Diverses écoles I'opération de leurs systémes de ventilation. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Ecole élémentaire Charles-
Sauriol Refaire la chaufferie. 2025-07-01 2025-08-31 0%




Ecole élémentaire Félix-

administratifs de I'école, @ méme I'ancien local
de la garderie, pour améliorer les fonctionalités

Leclerc et I'accueil. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Félix-

Leclerc Ajout de ventilation dans l'aile sud. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire

Gabrielle-Roy Remplacer le toit #1 incluant pontage (RAAC). 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Horizon

Jeunesse Remplacer le fini de plancher du gymnase. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Horizon [Remplacer le toit du gymnase incluant pontage

Jeunesse (RAAQ). 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Jeanne-|Remplacer les portes extérieures et

Lajoie quincaillerie. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Jeanne-|Refaire les classe MJ 122 et 123 incluant les

Lajoie toilettes, peinture, mobilier. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Jeanne-|classes 202, 205 (plancher seulement), 209 et

Lajoie 210. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Refinir la surface du plancher de la scéne et

Ecole élémentaire Jeanne-|peinture de celle-ci. Refaire les portes pour les

Lajoie rangements sous la scéne. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Jeanne-|Remplacer les briques éclatées autour de

Lajoie I'école. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Jeanne-

Lajoie Rénovation des toilettes 126 et 129. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Développement du projet de site (cour d'école,

Ecole secondaire Jeunes |[stationnement, débarcadére) et application pour

sans frontieres plan de site. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Remplacer le plancher du gymnase incluant la

) dalle de béton. Revoir I'étanchéité et drainage

Ecole secondaire Norval- |des fondations ainsi que le drainage du site

Morrisseau dans la zone du gymnase. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole secondaire Toronto |Revoir le systéme de chauffage des salles 153 a

Ouest 160. 2025-07-01 2025-08-31 0%




Ecole élémentaire des

Remplacer les anciennes unités de ventilation

Quatre-Rivieres au toit. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole secondaire Roméo |Aménagement d'un terrain de basketball et

Dallaire cléture. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Nouvel |Agrandissement du stationnement et repavage

Horizon des zones asphaltées. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Remplacer les casiers au ler et 2e étage par

L'Envolée des crochets et peinturer les corridors. 2025-07-01 2025-08-31 0%
administratifs de I'école pour améliorer les

Ecole élémentaire fonctionalités et I'accueil. Refaire les planchers

L'Envolée et peinture. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Refaire les plafonds, I'éclairage, les comptoirs et

Ecole élémentaire Louise- |remplacer les portes des classes. Remplacer

Charron certains planchers. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Louise-

Charron Remplacer le systéme d'intercommunication. 2025-07-01 2025-08-31 0%

Ecole élémentaire Louise-

Charron Remplacer le panneau d'alarme incendie. 2025-07-01 2025-08-31 0%
Refaire la pelouse pour le site incluant terrain

Ecole secondaire David- |de soccer. Aménagement d'une piste de 100m

Saint-Jacques asphaltée. 2025-07-01 2025-08-31 0%




